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맑은물사업본부  
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 맑은물사업본부 업무추진방향 

비전 안전하고 깨끗한 물관리로 100만 친수도시 조성

목표

▪어디든 갈 수 있는 수변네트워크 구축 및 재해에 안전한 하천관리

▪상수도 기반시설 확충으로 고품질 수돗물 안정적 제공

▪공공하수처리시설 용량 증설을 통해 방류 하천 수질 개선

주요

사업

사업명 담당부서

▪문산권역 하천 동선체계 구축 친수하천과

▪안전하고 쾌적한 하천 이용환경 제공 친수하천과

▪상수도 6단계 확장사업(덕은 배수지 건설) 상수도과

▪상수도 7단계 확장사업(야당 배수지 건설) 상수도과

▪급수취약지 상수도 확장 및 노후관 교체 상수도과

▪깨끗한 물순환을 위한 공공하수처리시설 확충 하수도과

▪청정도시 구현을 위한 하수관로 정비 하수도과
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친수하천과 주요업무 추진계획

1 문산권역 하천 동선체계 구축

○ 하천 내 상류와 하류를 잇는 동선연결과 하천과 하천을 잇는 기존도로 정비를 
통하여 자전거와 도보로 어디든 갈 수 있는 수변네트워크 구축 추진

q 사업개요

  ¦ 위    치: 파주시 문산읍 내포리 61-3 일원(문산천, 갈곡천 등)

  ¦ 사업기간: 2024. ~ 2026.

  ¦ 내    용: L=10km(자전거, 보행자 겸용도로 조성 및 정비)

  ¦ 총사업비: 120억원(국 80%, 시 20%)
(단위:억원)

재 원 별 총 사 업 비 2024년 2025년 2026년 비고

합 계 120 20 50 50

국 비 96 16 40 40

시 비 24 4 10 10

q 추진실적 및 향후계획

  ¦ 2023.  2.: 특수상황지역개발 신규사업 신청

  ¦ 2023.  6.: 친수하천 타당성조사 및 기본계획 수립 완료

  ¦ 2023.  8.: 특수상황지역개발 공모사업 선정

  ¦ 2024.  3.: 실시설계 용역 착수 

  ¦ 2024. 10.: 착공

  ¦ 2026.  6.: 준공 
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2 안전하고 쾌적한 하천 이용환경 제공

○ 하천 이용 시설 개선을 통해 재난․재해로부터 보다 안전하고 편리한 
   친수 공간 조성

q 공릉천 보행약자 경사로 조성

  ¦ 위    치: 공릉천(금이동네 서원마을 7단지 앞)

  ¦ 사업기간: 2024. 1. ~ 4.

  ¦ 내    용: L=88m, B=2.0m (경사도 11°→  3.6°)

  ¦ 총사업비: 1억원(시 100%) 

    

q 하천변 자동차단시설 설치

  ¦ 위    치: 소리천, 금촌천

  ¦ 사업기간: 2023. 6. ~ 2024. 6.

  ¦ 내    용: 하천변 산책로 진입 자동차단시설 76개소

  ¦ 총사업비: 11.2억원(특 50%, 도 25%, 시 25%)

  



- 161 -

상수도과 주요업무 추진계획

1 깨끗한 수돗물 안정적 공급

○ 안정적인 수돗물 공급을 위한 기반 시설 확충

○ 노후 상수관로 교체로 누수, 수질 등 수도사고 예방

q 상수도 6단계 확장사업 [덕은배수지 건설]

  ¦ 위    치: 월롱면 덕은리 산 14-4번지 일원

  ¦ 사 업 량: 배수지 1개소(V=7,000㎥), 가압장 1개소(Q=12,500㎥/일) 

송·배수관로 L=7.3㎞

  ¦ 사 업 비: 230억원 (`22년) 102억원, (`23년) 66억원, (`24년) 62억원

  ¦ 사업기간: 2019. 5. ~ 2024. 10.

  ¦ 추진사항 및 계획

    - 2019.  5.: 기본 및 실시설계 착수

    - 2021. 11.: 도시관리계획(수도공급설비) 결정 및 실시계획인가

    - 2022.  1.: 일반수도사업 인가(한강유역환경청)

    - 2022.  7.: 공사 착공

    - 2024. 10.: 공사 준공

  ¦ 위치도 및 조감도
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q 상수도 7단계 확장사업 [야당배수지 건설]

  ¦ 위    치: 야당동, 상지석동 일원

  ¦ 사 업 량: 배수지 1개소(V=5,500㎥), 송·배수관로 L=8.2㎞

  ¦ 사 업 비: 220억원 (`23년) 12억원, (`25년) 110억원, (`26년) 98억원

  ¦ 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.

  ¦ 추진사항 및 계획

    - 2022.  9.: 2023~2027 중기지방재정계획 반영

    - 2022. 11.: 지방재정 투자심사(적정)

    - 2023.  5.: 기본 및 실시설계 착수

    - 2024.  2.: 기본설계 완료

    - 2024. 12.: 실시설계 및 행정절차 완료

    - 2025.  3.: 공사 착공

    - 2026. 12.: 공사 준공

  ¦ 위치도 및 현장사진
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q 급수취약지 상수도공사

  ¦ 위    치: 파주시 일원

  ¦ 사 업 량: 상수관로 L=5.8㎞, 가압장 2개소

  ¦ 사 업 비: 30억원

  ¦ 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 12.

  ¦ 추진계획

    - 2024.  1.: 설계 착수

    - 2024.  3.: 공사 착공

    - 2024. 12.: 공사 준공

[추진배경]

 ◎ 수압 저하 지역의 안정적인 수돗물 공급을 위한 원인 분석 및 개선사항 검토

   - 물 사용량 증가에 따른 출수불량 현상 발생지역 ☞ 관로 확장

   - 고지대, 관말 등 저수압 지역 ☞ 가압장 설치

   - 지하수 고갈 및 오염 지역 ☞ 신규 상수관로 설치

q 노후 상수관로 교체공사

  ¦ 위    치: 문산읍, 파주읍, 금촌동 일원

  ¦ 사 업 량: 노후 상수관로 교체 L=7.9㎞

  ¦ 사 업 비: 59억원

  ¦ 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 12.

  ¦ 추진계획

    - 2024.  1.: 설계 착수

    - 2024.  3.: 공사 착공

    - 2024. 12.: 공사 준공
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하수도과 주요업무 추진계획

1  깨끗한 물순환을 위한 공공하수처리시설 확충

○ 하수처리구역 확대를 통한 주거환경 개선 및 공중보건 향상

○ 생활하수 적정 처리로 공공수역 수질개선

q 공공하수처리시설 현황

  ¦ 운영현황

    - 공공하수처리시설 14개소(219,000톤/일), 소규모 4개소(810톤/일)

    - 물 재이용 1개소(41,200톤/일)

q 추진계획

  ¦ 사 업 중: 11개 사업, 총사업비 2,080억원

    - 계속사업: 11개 사업 ▶ 47,910톤/일

      · (증설) 광탄 3,000톤/일, 금촌 8,000톤/일, 문산 8,000톤/일, 탄현 1,700톤/일, 

통일동산 10,000톤/일 

      · (신설) 조산리 60톤/일, 백연리 150톤/일

      · (개량) 문산, 파주, 법원, 광탄 총 17,000톤/일

q 향후 추진일정

구분 사업명
사업량

(톤/일)

사업비(억원) 사업

기간
비고

총사업비 기투자 ’24년 향후

계 11개 47,910 2,080 125 322 1,633

계속

사업

증설

광탄 3,000 273 11 16 246 ’16∼’26 시공
금촌 8,000 364 10 8 346 ’20∼’27 설계
문산 8,000 394 3 6 385 ’23∼’27 설계
탄현 1,700 152 3 - 149 ’23∼’27 설계

통일동산 10,000 476 - - 476 ’22∼’27 설계

신설
조산리 60 29 7 22 - ’18∼’24 시공
백연리 150 33 2 - 31 ’21∼’25 설계

개량

문산 7,500 134 27 107 - ’18∼’24 시공
파주 4,500 85 23 62 - ’18∼’24 시공
법원 3,000 75 22 53 - ’18∼’24 시공
광탄 2,000 65 17 48 - ’18∼’24 시공
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2 청정도시 구현을 위한 하수관로 정비

○ 체계적인 하수관로 정비로 시민편의 중심의 하수서비스 강화

○ 생활하수 적정처리를 통한 시민 삶의 질 향상

q 하수관로 현황

  ○ 운 영 중 

    - 공공하수관로: L=1,407km (분류식 1,147km, 합류식 260km)

    - 맨 홀펌프 장: 총 126개소 (직영 65개소, BTL 61개소)

q 추진계획

  ○ 사 업 중: 11개 사업(계속), 총사업비 2,171억원

    - 분류식 하수관로: 10개 사업 / 186.4㎞ / 1,947억원

     · 계속사업: 10개 사업 ► L=186.4㎞, 배수설비 6,779가구

          (공사(착공예정 포함) - 용미, 영장, 장곡, 교하, 분수리, 적성두지·구읍 )

          (설          계 - 객현, 두포, 문산·파주, 갈곡) 

    - 노후 하수관로: 1개 사업 / 28.1㎞ / 224억원

     · 계속사업: 1개 사업 ► L=28.1㎞ (일반구간) 설계

q 향후 추진일정

  ○ 사업별 준공 계획

    - 2024년 완료 : 3개 사업 ► 장곡, 용미, 교하

    - 2025년 완료 : 1개 사업 ► 적성(두지·구읍)

    - 2026년 완료 : 7개 사업 ► 객현, 영장, 두포, 분수, 문산·파주, 갈곡, 노후(일반)

    

 ￭ 전체 11개 사업

   공사 중         :  3개 사업 ► 용미, 장곡, 교하

   공사 착공(예정) :  3개 사업 ► 분수, 적성(두지·구읍), 영장

   설   계         :  5개 사업 ► 객현, 두포, 문산·파주, 갈곡, 노후(일반)






