

의사당건립 사업규모 변경 승인안

의안 번호	202
----------	-----

제출년월일 : 1996. 10.

제 출 자 : 파 주 시 장

☐ 제안이유

당초 의사당 건립계획의 시설규모를 변경확충하여 민의의 대변자로서 적극적인 의정활동을 수행할 수 있도록 하고자 함.

☐ 주요골자

- 위치 : 파주시 아동동 산26번지 일원
- 구조 : 철근콘크리트조
- 규모 : 지하1층 지상2층(연건평 744평)
 - 지층 : 106평(기계실, 서고)
 - 1 층 : 334평(의장, 부의장, 의원사무실, 의사국)
 - 2 층 : 304평(본회의장, 위원회사무실, 휴게실)
 - 옥탑 : 20평(물탱크실, 연면적에서 제외)
- 변경내역 :
 - 사업비 : 2,329,000천원 ⇒ 3,250,000천원(921,000천원 증가)
 - 시설규모(35평 2증가)
 - 건축면적 : 313평 ⇒ 334평(21평 증가)
 - 연 면 적 : 730평 ⇒ 744평(14평 증가)
 - 외벽자재 : 벽타일 ⇒ 화강석돌붙임
- 사업기간 : '96년 10월 ~ '97년 10월

공유재산관리변경계획서

(단위 : 평, 천원)

회계명 : 일반회계

구	분	상			기			하			합			비 고
		건 수	수 량	금 액	건 수	수 량	금 액	건 수	수 량	금 액	건 수	수 량	금 액	
취득	계				1	35	921,000	1	35	921,000	1	35	921,000	
	1.매 입													
	2.교환으로 취													
	3.기타취득				1	35	921,000	1	35	921,000	1	35	921,000	
처분	계													
	4.매 각													
	5.양 어													
	6.교환으로 처													

'96년도 취득대상 재산목록

회계명 : 일반회계

(단위 : 평, 천원)

일련 번호	제 산 의 표 시			추정가액	취득시기	취 득 사 유	취득재산소유자			비 고
	지목	소 제 지	수 량				주 소	성 명		
1	건물	파주시 아동동 산26 위 지상 건물	35	921,000	'96년도 하반기	의시당 건립 시설규모 변경	파주시 아동동 215	파주시	내역별첨	
계			35	921,000						