

서 면 답 변 서

확인자 기획예산과장

김명준 (인)

작성자 기획담당

최영호 (인)

질문의원	박 광 섭	답변부서	기획예산과
질문제목	클로징10 총 대상사업 건수 및 일몰·제외사업 목록제출		

☐ 질문요지

클로징 10 추진과 관련하여 총 대상사업 및 완료된 사업, 중지 및 미착수 사업, 일몰사업에 대한 목록을 제출하기 바람

☐ 답변내용

‘별 첨’

‘클로징 10’ 추진현황

□ 추진총괄

○ 추진현황

부 서 명	사업 건수	사 업 추 진 현 황							부진(미착공)사업현황			제외 (용역, 계속)
		소계	사전 절차	설계 발주	설계중	사업 발주	사업중	사업 완공	소계	미착수 (중지)	사업 지 연 변경	
총 계 (%)	640 100	572 89.4	4 0.6	1 0.2	13 2.0	13 2.0	126 19.7	414 64.9	20 3.1	18 2.8	2 0.3	49 7.5
소계(본예산)	484	421	4	1	10	9	103	293	15	13	2	49
본청소계	284	223	4	1	10	7	100	100	13	11	2	49
읍면동 소계	200	198	-	-	-	2	3	193	2	2		-
재 배 정	156	151			3	4	23	121	5	5		

□ 사업지연 사업

부서명	사 업 명	부 진 사 유	대 책
환경 시설과 (2건)	◦ 내포3리 박스 및 우회도로설치 ◦ 내포4리 군부대앞 U형 배수로 설치	◦ 개발행위제한지역에서 제외 “	농경지 인접지역 으로 추수후 공사 (4.20 읍 재배정)

□ 중지 및 미착공 사업

부 서 명	사 업 명	미착공 및 중지사유	대 책
총 계	총 18건 (3,171백만원)		
본예산 소계	총 13건 (2,680백만원)		일몰(1,500백만원)
체육청소년과(1)	◦ 월릉다목적운동장 조성(600백만원)	◦ 군 부동의	일몰(추경삭감)
도 로 과(2)	◦ 금산초교-경신아파트간 도로개설 실시설계용역(40백만원) ◦ 학령산 야생동식물 이동로 설치(610백만원)	◦ 주택재개발 정비구역 신청지 ◦ 토지소유자 매수협의 반대	일몰(추경삭감) 토지소유주 설득
교통정책과(1)	◦ 교통혼잡지역 교통체계개선(200백만원)	◦ 사업비 부족(846백만원)	추경확보 검토 (시비423)
농축산과(1)	◦ 내수면 어선 정박시설(150백만원)	◦ 서울국토관리청에서 조건부 동의(10월초 착공)	11월 준공계획
환경시설과(5)	◦ 내포리 친환경주민지원사업(5) (214백만원)	◦ 사업대상지 개발행위 제한 구역	4건 7월사업 추진 1건 일몰(추경삭감)
도시관리과(1)	◦ 문산내 배수펌프장주변 공영주차장 조성(800백만원)	◦ 조성예정지 사유토지 매입 지연	일몰(추경삭감)
파 주 읍(1)	◦ 연풍4리 마을진입로포장(36백만원)	◦ 도시가스선로공사 완료후 공사착공	7월중 착공
교 하 읍(1)	◦ 산남리 노후하수관 개량(30백만원)	◦ 주민간 이해관계로 사업 추진곤란	일몰(추경삭감)
재배정 소계	총 5건 (491백만원)		
문 산 읍(2)	◦ 내포3리 통로박스 및 차량우회도로 개설외 1건 (250백만원)	◦ LG계열사 예정부지, 개발 행위제한구역중 일부 제외지	농번기 이후추진
교 하 읍(1)	◦ 심학산 등산로 입구 화장실 설치(50백만원)	◦ 토지주 고정건축을 설치불허	자연발효식 검토중
적 성 면(2)	◦ 적양리 배수로 및 상수도확장공사 ◦ 식현1리 배수로 정비(191백만원)	◦ 국토관리청 협의중 ◦ 농번기로 인한 공사중지	최지속적 협의추진 농번기 이후추진

□ ‘클로징10’ 제외대상

○ 제외대상사업 : 계속사업(38건), 용역사업(11건)

• 계속사업 : 38건

(단위 : 백만원)

연 번	사 업 명	사업량	사업비	추진기간	추진부서
1	도로와 지하시설물 공동구축	855.9km	4,000	06 ~ 07	정보통신과
2	교하청소년 문화의 집 건립	990㎡(2층)	1,167	06 ~ 07	체육청소년과
3	해음원지 발굴 및 유적정비	토지매입	2,000	06 ~ 07	문화관광과
4	교하도서관 BTL사업 평가 및 용역	2,493평	410	06 ~ 08	중앙도서관
5	문산~연풍간 도로확포장	4.2km	72,100	03 ~ 08	도 로 과
6	통일로~파주리간 도로확포장	2.26km	16,284	97 ~ 07	도 로 과
7	금송~축현간 도로확포장	1.2km	3,800	06 ~ 08	도 로 과
8	문발공단~교하간 도로확포장	4.9km	66,650	05 ~ 11	도 로 과
9	동패~산남간 도로확포장	3.5km	6,800	05 ~ 09	도 로 과
10	운정역~능안리간 도로확포장	2.0km	7,800	06 ~ 09	도 로 과
11	지방도 359~오금간 도로개설	1.5km	2,800	06 ~ 08	도 로 과
12	통일로 정체구간 개선사업	2.2km	19,500	06 ~ 11	도 로 과
13	덕천~담곡간 도로확포장	3.5km	7,680	05 ~ 07	도 로 과
14	칼사격장 진입로 정비공사	2.0km	2,600	05 ~ 07	도 로 과
15	신산시가지 우회도로 개설공사	0.44km	2,850	05 ~ 07	도 로 과
16	객현~구읍간 도로정비	3.61km	6,000	05 ~ 07	도 로 과
17	낙원요지 진입도로 확포장공사	0.5km	2,000	06 ~ 08	도 로 과
18	검산초교 진입로 선형개량	0.17km	740	06 ~ 07	도 로 과
19	금촌동 도시계획도로 개설	85m	3,694	06 ~ 07	도 로 과
20	대원초교~설문동간 도로개설	260m	2,500	06 ~ 07	도 로 과
21	삼교천 개수공사	4.79km	14,614	03 ~ 07	재난안전관리과
22	임진강 하도준설사업	17.69km	68,880	05 ~ 08	재난안전관리과
23	새능천 개수공사	3.26km	4,540	04 ~ 07	재난안전관리과
24	분수천 개수공사	1.89km	17,506	05 ~ 08	재난안전관리과
25	밤제천 개수공사	3.45km	3,410	04 ~ 07	재난안전관리과
26	두지재해위험지구정비사업	배수펌프장	10,470	04 ~ 07	재난안전관리과
27	율곡재해위험지구 정비사업	"	8,404	05 ~ 07	재난안전관리과
28	민방위교육장 주차장 부지매입	371㎡	185	06	재난안전관리과
29	농촌마을종합개발사업	장마루권역	7,000	06 ~ 10	농축산과
30	비위생매립지 정비사업	15,000㎡	2,980	06 ~ 07	환경시설과
31	음식물쓰레기 공공처리시설사업	80톤/일	7,200	06 ~ 07	환경시설과
32	파주LQD산업단지 폐수종말처리시설	70,000㎡	42,041	05 ~ 07	환경시설과
33	파주상수도 3단계 확장공사	배수관16km	24,640	04 ~ 08	상수도과
34	고도정수처리시설 설치사업	96천톤/일	18,281	96 ~ 07	상수도과
35	금촌하수관거 정비사업	63km	58,000	05 ~ 08	하수도과
36	하수관거정비사업(BTL사업)	163km	90,000	06 ~ 09	하수도과
37	문산하수종말처리장 설치	17천톤/일	43,528	04 ~ 07	하수도과
38	문산첨단산업단지 공공처리시설	591천평	11,600	04~06.10	공영개발과

• 용역사업 : 11건

(단위 : 백만원)

코드번호	사 업 명	사업량	사업비	추진기간	추진부서
1	문화유적발굴 및 지표조사	1식	150	06.1~06.10	문화관광과
2	마장저수지개발 기본계획용역	1식	500	06.1~06.10	문화관광과
3	지형도면고시 및 수치전산화용역	1식	300	06.4~06.10	도시계획과
4	버스운영체계 개선사업 용역	1식	150	06.1~06.6	교통정책과
5	수내천 개수공사 설계용역	1식	120	06 ~ 09	재난안전관리과
6	임진강 골재 부존량 조사	1식	120	06.1~06.6	재난안전관리과
7	수도정비기본계획 변경용역	1식	681	06.9~06.12	상수도과
8	하수도정비기본계획변경용역	1식	174	03 ~ 06.12	하수도과
9	미군반환공여지 종합개발계획수립	1식	500	06.7~06.12	균형개발과
10	도시공원조성계획수립용역	1식	300	06.2~06.9	균형개발과
11	통일동산 생태공원조성기본계획	1식	200	06.2~06.9	균형개발과