

2000년도 명 시 이 월 사업 동 의 안

의안 번호	632
----------	-----

제출일자 : 2000. 12. 12.

제 출 자 : 파 주 시 장

1. 제 안 이 유

○ 지방재정법 제40조 제1항의 규정에 의거 2000년도 세출예산 중

경비의 성질상 당해 연도에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어

명시이월하여 사용하고자 동의 요구함.

2. 주 요 골 자

○ 2000년도 일반 및 특별회계 세출예산 중 “쓰레기 위생처리시설 설치

공사”등 43건에 대하여 “별 첨” 내용과 같은 사유로 불가피하게

2001년도로 이월하여 사용하고자 심의 의결 요구함.

2000년도 명시 및 계속비 이월사업 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	이 원 액	사 업 명	이 원 액
명 시 이 월 (43건)	42,591,895	0 소하천 수해복구사업(선고개천등 3개소)(수해)	3,848
일 반 회 계 (42건)	40,682,288	0 적성면 소규모 양수장설치공사(두지, 가월지구)(수해)	281,300
특 별 회 계 (1건)	1,909,607	0 '99수해복구사업(수해)	320,522
0 관광지 화장실 설치공사(3개소)	720,000	0 갈곡천 개수사업(수해)	1,438,595
0 적성체육공원 시설확충공사	250,000	0 부곡소하천 수해복구(수해)	873,800
0 약수터 개보수(안용주골약수터, 봉서약수터)	59,000	0 분수천 수해복구사업(수해)	311,787
0 오.우수관 오접방지사업	682,893	0 군도 8호선 수해복구 공사(수해)	5,680
0 하수관거정비사업(봉일천리 하수도 정비공사)	224,210	0 농어촌 도로 수해복구 공사(수해)	18,359
0 적성하수종말 처리시설 설치사업	3,771,624	0 지방도 수해복구공사(국지도 56호선등 3개소)(수해)	114,863
0 축분혼합 공공처리시설 설치공사	6,608,588	0 수치 지형도 제작	300,000
0 상수도보호구역주민지원사업(상수도급수시설)	91,314	0 도시계획 재정비 수립	600,000
0 쓰레기 위생처리시설 설치공사	7,001,187	0 법원시가지 우회도로(2차) 개설공사	1,906,078
0 고용촉진 훈련사업	67,918	0 문산 순환도로 개설(중로1-2, 1-3)	1,412,693
0 2000공공근로사업	290,783	0 문산5리 도시계획도로 개설공사	151,048
0 김산~축현간 도로화.포장공사	164,670	0 민복개발사업	813,871
0 성동~금산간 도로화.포장공사	210,472	0 소규모시설 수해복구공사(24개소)(수해)	655,000
0 내포~덕은간 도로화.포장공사	814,747	0 운천2리 패키지 마을 조성사업(관로매설, 토지매입)	202,734
0 장곡교 재가설 공사	200,000	0 농어촌 정주권 개발사업(원릉, 광탄)	512,124
0 쓰레기장 설치 주변주민 지원사업 (자유로~지방 310도로 출입로 개설공사)	382,970	0 농촌 농업생활용수 개발사업(늘노, 방축, 영장, 덕은)	536,800
0 연풍리 고지 배수로 설치공사(수해)	3,055,004	0 농경지 유실 매물 복구(7.75ha)(수해)	15,620
0 하천 수해복구사업(문산천등 9개소)(수해)	309,555	0 민방위 교육장 건립	533,302
0 소하천 수해복구사업(담구니천등 8개소)(수해)	227,303		
0 당동 배수펌프장 설치공사(수해)	2,700,000	(특 별 회 계)	1,909,607
0 파주 도심 침수방지 대책사업(수해)	1,842,026	0 금촌제2지구 토지구획정리사업	1,909,607

2000년도 명시이월사업명세표

(단위:원)

사 업 명	이 월 년 도 예 산			지출원인행위			지출액			집행년도이월			비용액	이월사유	
	관.항.세항.세세항	국(세목)	예산잔액	매정액	매정월일	월일	금액	원인	관.항.세항.세세항	국(세목)	이월액	잔액			
합 계			61,430,894,000	60,055,511,000			28,860,077,460		17,908,391,170		42,591,895,690		930,607,140		
일반회계			57,744,227,000	56,388,844,000			26,453,207,440	0	17,061,938,730		40,682,288,270		0		
특별회계			3,686,667,000	3,666,667,000			2,396,870,020		846,452,440		1,909,607,420		930,607,140		
소 계			720,000,000	720,000,000			26,520,000	0	0		720,000,000		0		
0 관장지 확장실 설치공사(3개소)	관)교육및문화비	시설비및 부대비 (시설비)	717,000,000	717,000,000	2000.	2000.	26,520,000		0	관)교육및문화비 항)문화관광 세항)관광진흥 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	717,000,000 도) 502,500,000 시) 214,500,000	2001 5.30.	0	0 2000. 제1회 추경예산 확보 0 2000. 9. 6. : 도비보조금 자금교부 0 2000. 10. 18. : 실시설계 용역발주 0 도비보조내시에 따라 제1회 추경에 예산을 확보하였으나 경기도로 부터 자금교부가 지연 됨에 따라 실시설계 용역발주가 늦어져 절대 공기 부족으로 이월추진
			3,000,000	3,000,000	2000.	2000.	0		0		(시설부대비)	3,000,000 도) 1,500,000 시) 1,500,000		0	

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출액			집행년도이월			분용액	이월사유
	관할사업처	목적(목)	예산현액	예산잔액	배정액	월일	금액	관할사업처	목적(목)	이월액	잔액	
소 계			59,000,000		59,000,000		0			59,000,000		0
0 약수터 개보수 (인용주공)	관)보건및생활환경개선 항)환경관리	시설비및 부대비 (시설비)	45,000,000		45,000,000	2000.	0	관)보건및생활환경개선 항)환경관리	시설비및 부대비 (시설비)	45,000,000	2001.	0
약수터 시범 개발사업)	세항)상하수관리 세세항)사업예산 (보조사업)	도)23,000,000 시)22,000,000	10.25					세항)상하수관리 세세항)사업예산 (보조사업)	도)23,000,000 시)22,000,000	5.31.		0
(봉서 약수터 오염시설 개보수)			14,000,000		14,000,000	2000.	0			14,000,000	2001.	0
			도)7,000,000 시)7,000,000	10.25						도)7,000,000 시)7,000,000	5.31.	

2000년도 명시이월사업명세표

(단위 원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위			지출액		집행년도이월				잔액	이월액	이월액	이월 사유
	관.항.세항.세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정월일	배정월일	월일	금액	목(세목)	이월액	이월액	잔액				
소 계			842,000,000	842,000,000				292,487,050		159,107,050	682,892,950	0				0 2000 당초예산 확보
오 우수관	관)보건및생물관경개선	시설비및							시설비및							0 2000 6 29 내포리등
오점방저사업	항)관경관리	부대비	842,000,000	842,000,000	2000	2000	2000	159,107,050	부대비	682,892,950	2001					13개소 시설비 재배정
	세항)상하수관리	(시설비)	도)505,000,000		131	7.1	10.19		세항)상하수관리	도)409,735,770	930					0 2000.12 : 하수종말 처리
	세세항)사업예산	시)337,000,000							세세항)사업예산	시)273,157,180						구역에 대한 하수관거 정비조사업역 착수예정
	(보조사업)								(보조사업)							0 팔당수계에서만 일부 추진되던 사업으로 2000년 도비보조로 신규확정 되었으나 하수종말처리 구역이 광범위하고 기초자료도 부족하여 상반기에 부분적으로 파악된 하수관거에 대하여만 재배정하여 사업을 추진 중에 있으며, 근본적인 자료수집을 위하여 용역물 추진하고자하나 절대 공기 부족으로 이월추진

2000년도 명 시 이 월 사업 명 세 표

(단위: 원)

사 업 명	이 월 년 도 예 산				지출원인행위		지출액		집행년도이월			불용액	이월 사유
	관·항·세·항·세·항	목(세목)	예산현액	배정액	배정액 월액	월액	월액	금 액	관·항·세·항·세·항	목(세목)	이월액	잔 고 계정액	
소 계			224,210,000	224,210,000		0	0	0			224,210,000		0
0 하수관거 정비사업 (봉일천리 하수도정비 공사)	관)보전및생활환경개선 항)환경관리 세항)상하수관리 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비) 양)224,210,000	224,210,000	224,210,000	2000 327	0		0	관)보전및생활환경개선 항)환경관리 세항)상하수관리 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비) 양)224,210,000	224,210,000 224,210,000 630	2000 630	02000 제1회 추경예산 확보 02000 524 : 실시설계 완료 02000 830 : 도로굴착 협의 02000.12 : 공사착공 예정 0 동일로의 도로굴착 협의중에 있으며 도로 굴착허가 완료 후 착공 예정으로 행정절차 이행 및 동결기 공사중지등 절대공기 부족으로 이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출원인행위			지출액			집행년도이월			분류액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산액	배정액	배정월일	월일	금액	월일	금액	월일	목(세목)	이월액	판공배정일		
소 계			3,774,000,000	3,774,000,000			2,376,000		2,376,000			3,771,624,000		0	
0 적성하수종말처리시설 설치사업	관)보건및생물관경개선 항)관경관리 세항)하수종말처리장건설 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비) (감리비)		3,696,600,000	2000. 3.31.	0	0		0		시설비및 부대비 (시설비) (감리비)	3,696,600,000	2000. 12.31.	0	0 2000. 당초예산 확보 0 0 99.12.31 : 기본 및 실시 설계용역 완료 0 2000. 3.17 : 도시계획시설 결정 신청 0 2000. 10.25 : 하수종말 처리시설 설치인가 고시 0 2000. 12 : 공사착공 예정 0 도시계획시설 결정 및 하수종말 처리시설 설치인가 후 사업을 시행해야 하는 등 행정 절차 이행에 따른 결재 공기 부족으로 이월추진
			6,800,000	6,800,000	2000. 3.31.	2,376,000	2,376,000	2000. 11.13.	2,376,000		(사설부대비)	4,424,000		0	
			도)1,600,000 양)3,600,000 시)1,600,000		3.31.	11.13					(사설부대비)	도)1,041,640 양)2,340,720 시)1,041,640			

2000년도 명시이월사업명세표

(단위:원)

사업명	이월년도예산				지출원인행위			지출액		집행년도이월			불용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산원액	배정액	배정월입	월입	금액	월입	금액	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	잔액	
소계			102,848,000	102,848,000			47,933,750		11,533,750			91,314,250	0	0
0 상수도보조	관)보전및생물관개선	시설비및								관)보전및생물관개선	시설비및			0 2000. 담조 및 제3회추경
구역주민	항)관경관리	부대비	102,848,000	102,848,000	2000. 2000.	2000.	47,933,750	2000.	11,533,750	항)관경관리	부대비	91,314,250	2001.	0 예산 확보
지원사업	세항)관경보전관리	(시.설비)	도)30,854,000		4.27. 7.31.	9.1.				세항)관경보전관리	(시.설비)	도)27,394,000	6.30.	0 2000. 7.22. 설계완료
(상수도 급수	세세항)사업예산	시)71,994,000			-	-				세세항)사업예산		시)63,920,250		0 2000. 8. 7. 공사계약
시월)	(보조사업)				6.27. 8.7.	10.25.				(보조사업)				0 2000. 8.11. 공사착공
														0 2000. 8.31. 공사중지
														0 금과취수장 수해복구
														공사의 민원발생으로
														공사가 중지됨에 따라
														현재 장파2리에서 추진
														중에 있던 본 사업도
														차질이 발생하여 절대
														공기 부족으로 이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출원인행위		지출액		집행년도이월			분용액	이월사유
	관·항·세·항·세·항	국(세·국)	예산원액	배정액	배정월입	월입	월입	금액	관·항·세·항·세·항	국(세·국)	이월액		
소계			9,629,581,000					3,200,866,990			7,001,187,270	0	
0 쓰레기 위생 처리시설 설치 공사	관)보건및생활환경개선 항)환경관리 세·항)환경보전관리 세·항)사업예산 (보조사업)	시·설비 부대비 (시설비) 국)3,754,082,000 도)2,145,359,000 시)3,239,945,000	9,139,386,000	2000. 4.27.	5.10.	6.29.	2,821,188,670	2,490,716,330	관)보건및생활환경개선 항)환경관리 세·항)환경보전관리 세·항)사업예산 (보조사업)	시·설비 부대비 (시설비) 국)2,692,711,220 도)1,549,140,030 시)2,406,818,420	6,648,669,670	2001. 12.31.	0 2000 당초 및 제3회 추경 예산 확보 0 2000 6.30. 주민권익동 돌조공사 완료 0 2000 7.21. 광역쓰레기 소각장 협약 체결 0 2000 8.30. 310번 진입로 용벽공사, 매립장 터파기 공사 완료 0 2000 10. 5. 폐기물처리 (소각)시설 설치계획 변경승인 0 2000 10.30. 자유로 및 310번 진입도로 공사 완료 0 2001년도 사업분 국고 보조금이 2000년 제3회 추경에 조기 교부됨에 따라 이월추진
		(간리비) 국)145,558,000 도)97,039,000 시)242,598,000	485,195,000	2000. 5.14.	6.14.	9.8.	375,906,920	133,906,000		(간리비) 국)105,385,700 도)70,257,800 시)175,644,500	351,289,000		
		(시설부대비) 국)1,500,000 도)1,000,000 시)2,500,000	5,000,000	2000. 1.10.	1.21.	1.21.	3,771,400	3,771,400		(시설부대비) 국)368,580 도)245,720 시)614,300	1,228,600	0	

2000년도 명시이월사업 명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			자출원인행위			지출액		집행년도이월				비용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산원액	배정액	배정원인	월 일	월 일	금 액	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	한 정 액		
소 계			93,731,000	93,731,000				25,812,450			67,918,550		0	
0 고용촉진 훈련사업	관)지역경제개발비 항)장공업관리 세항)고용정책 세세항)사업예산 (보조사업)	일반보상금 (기타보상금) 국)77,457,000 도)8,137,000 시)9,137,000	93,731,000	93,731,000	2000. 1.10. 4.19 - - 6.27. 11.16	2000. 4.19. - 11.16		25,812,450	관)지역경제개발비 항)장공업관리 세항)고용정책 세세항)사업예산 (보조사업)	일반보상금 (기타보상금) 국)56,079,610 도)5,919,470 시)5,919,470	67,918,550	2001. 2.28.	0	0 2300 당초 및 제1회 추경 예산확보 0 고용촉진 훈련사업 기간이 당초 2000. 1월 부터 12월까지였으나 2001. 2. 28 까지로 변경 되었을 뿐만 아니라 훈련 비용 및 훈련확대시기에 따라 사업기간이 2기 연도에 걸쳐 진행되므로 이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산		지출원인행위		지출액		집행년도이월			비용액	이월사유
	관할사항/세사항	목(세목)	예산현액	배정액	배정월 월인	지출월 월인	금액	관할사항/세사항	목(세목)	이월액	한계 배정액
소계			1,314,821,000	1,029,038,000		1,024,038,000	1,024,038,000			290,783,000	0
02000 공공근로사업	관)지역경제개발비	일반운영비						관)지역경제개발비	일반운영비		02000 제2회 및 3회 추경
(사)장의 보금	항)공공업무관리		5,000,000	5,000,000	2000	0	0	항)공공업무관리		5,000,000	예산확보
자리 만들기	세항)고용정책	도)5,000,000		10.26				세항)고용정책	도)5,000,000	3.31	02000 공공근로사업중
사업홍보용	세세항)사업예산							세세항)사업예산			사장의 보금자리 만들기
백서 제작)	(보조사업)							(보조사업)			사업의 일환으로 추진
											중인 공중화장실 신축
											약수터 환경정비 사업
											동이 2000. 12. 30일경
											완료예정임으로 공공
											근로 우수기관으로 선정
											되어 교부된 상사업비로
											2000년도에 추진한
(시) 자체사업		제로비	1,309,821,000	1,024,038,000	2000	1,024,038,000	1,024,038,000		제로비	285,783,000	모든 사업을 백서로
인부임)		(일시사역	국)822,502,000		1.10	1.10		(일시사역	국)285,783,000	3.31	발간하기 위하여 부득이
		인부임)	도)134,841,000		-	-		인부임)			이월코자하며
		시)352,478,000		10.26	11.2	11.3					0 제4단계 동결기 공공
											근로사업의 기간이
											2000. 11. 15 - 2001. 3. 31일로
											2개년도에 걸쳐 책정
											되어 제3회 추경에
											국비가 추가교부됨에
											따라 이월추진

2000년도 명시이월사업 명세표

(단위: 원)

사 업 명	이 월 년 도 예 산				지출원인행위		지 출 액		집 행 년 도 이 월			결산액	이 월 사 유
	관할,세항,세세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정일	월일	금 액	월일	관할,세항,세세항	목(세목)	이월액	원 공 계정입	
소 계			521,741,000	521,741,000			516,593,160				164,670,480		0
0 점산-죽원간 도로확포장 공사	관)국토자원보존개발 항)건설관리 세항)도로건설사업 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	521,741,000	521,741,000	2000. 1.19.	2000. 3.25.	357,070,520	2000. 3.31.	관)국토자원보존개발 항)건설관리 세항)도로건설사업 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	164,670,480 양)164,670,480	2201. 12.31.	0 으로 확보 0 2000. 3.25. : 4차공사 착공 0 2000.11.15. : 4차공사준공 0 연차별 계속사업으로 공사는 완료되었으나 조달청 잔금잔액에대의 미점수 및 단가인상 본의 추가지급 등으로 이월추진

2000년도 명시이월사업 명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출액		집행년도이월			불용액	이월사유
	관.항.세.항.세.세.항	목(세목)	예산현액	배정액	배정월일	지출월일	금액	관.항.세.항.세.세.항	목(세목)	이월액	잔고액
소 계			496,400,000	496,400,000			285,927,940			210,472,060	0
0성동-금산간 도로확포장공사	관)국토자원보존개발 항)건설관리 세)항)도로건설사업 세세)항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비) 시)198,560,000	496,400,000	496,400,000	2000. 1.10	2000. 2.7	285,927,940	관)국토자원보존개발 항)건설관리 세)항)도로건설사업 세세)항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비) 시)84,168,820	210,472,060	0
											0 2000 당초예산 확보 0 2000. 4.27...1차공사착공 0 동결기 공사중지에 따른 결정공기 부족으로 이월 추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출원인행위		지출액		집행년도이월			불용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정월일	월일	금액	월일	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	잔고 예정입	
소 계			1,350,000,000	830,000,000			854,331,450				814,746,540		0
0 내포-덕은간	관(국토자원보존개발	시설비및							관(국토자원보존개발	시설비및			0 2000 당초 및 제3회 수정
도로확포장	항(권설관리	부대비	1,376,400,000	876,400,000	2000	2000	562,116,800	2000	항(권설관리	부대비	814,283,200	2001	0 예산확보
공사	세항(도로건설사업	(시설비)	도)297,840,000		1.10	2.28		3.21	세항(도로건설사업	(시설비)	도)188,569,920	5.30	0 2000. 5. 4. 1차공사확공
	세세항(사업예산		양)380,000,000		-	-		-	세세항(사업예산		시)525,713,280		0 공사 추진 구간의 사업
	(보조사업)		시)658,560,000		10.21	10.31		10.31	(보조사업)				물량 증가에 따른 설계 변경 및 동결기 공사 중지에 따른 절대공기 부족으로 이월추진
			3,600,000	3,600,000	2000	2000	3,136,660	2000		(시설부대비)	453,340		0
			도)2,160,000		1.10	3.21		3.21			도)278,000		
			시)1,440,000		-	-		-			시)185,340		
					10.31	10.31		10.31					

2000년도 명시이월사업 명세표

(단위: 원)

사 업 명	이 월 년 도 예 산			지출원인행위		지출액		집행년도이월			불용액	이월사유	
	관.항.세.항.세.세.항	목(세목)	예산액	배정액	계정 월일	월일	금액	관.항.세.항.세.세.항	목(세목)	이월액			잔 액
소 계			200,000,000	200,000,000			25,400,000			0	200,000,000	0	02000.11.8. : 성립전예산
0장국고추가설 공사	관(국토자원보존개발	시설비및							관(국토자원보존개발	시설비및			02000.11.8. : 성립전예산
	항)건설관리	부대비	197,000,000	197,000,000	2000. 11.18.	2000. 11.25.	25,400,000	0	항)건설관리	부대비	197,000,000	2001. 6.30.	0편성
	세.항)도로건설사업	(시설비)							세.항)도로건설사업	(시설비)			02000.11.25. : 실시 설계
	세.세.항)사업예산								세.세.항)사업예산				용역 착수
	(자.채.사업)								(자.채.사업)				02000.11.8.에 도제정보전금 (시책추진)이 교부되어 절대공기 부족으로 이월 추진
		(시설부대비)	3,000,000	3,000,000	2000. 11.18.		0	0	(시설부대비)	3,000,000		0	

2000년도 명시이월사업명세표

(단위 원)

사업명	이월예산			지출원인행위			지출액		집행년도이월			불용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산현액	예산액	배정 원일	회정 원일	금액	월일	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	관 중 예정일	
소 계			400,000,000	400,000,000			307,390,550				382,970,000		0
0 쓰레기장 설치	관)국토자원보존개발	시설비및							관)국토자원보존개발	시설비및			0 2000 당초예산 확보
주변 주민지원	항)건설관리	부대비	400,000,000	400,000,000	2000	2000	307,390,550	2000	항)건설관리	부대비	382,970,000	2001	0 0 2000.5.15 : 설계용역완료
사업	세항)도로건설사업	(시설비)			1.10	3.2		6.23	세항)도로건설사업	(시설비)		6.30	0 2000 10.5 : 공사착공
(자유로-지남	세세항)사업예산				-	-			세세항)사업예산				0 설계 완료후 자유로
310도로 출입로	(자체사업)				10.25	10.20			(자체사업)				진출입로 설치에 따른
개설공사)													민원발생 및 추가공정의
													발생으로 착공이 다소
													지연되었으며 동월기
													공사종지에 따른 절대
													공기 부족으로 이월
													추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			자출원인분위			자출액		집행년도이월			불용액	이월사유
	관·항·세항·세서항	목(세목)	예산액	비정액	정액	비정액	정액	금액	관·항·세항·세서항	목(세목)	이월액	관·항·세항·세서항	
소계			8,000,000,000					4,944,995,600			3,055,004,400	0	
0 연풍리 고지 배수로 설치 공사	관)국토자원보존개발 항)치수및재해대책 세항)재해대책 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	3,000,000,000	2000. 6.24.	2,453,600,980	2000. 6.24.	2,256,093,770	2,256,093,770	관)국토자원보존개발 항)치수및재해대책 세항)재해대책 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	743,906,230	2001. 6.30.	0.2000. 당초 및 제1회 추경예산 확보 0.2000. 3. 2. 공사확공 0.2001. 6.30. 공사완료예정 0.도심지 침수방지를 위해 추진하는 수해예방사업 으로서 토지보상협의 지연 및 동결기 공사 중지에 따른 절대공기 부족으로 이월추진
	(자체사업)	(시설비)	5,000,000,000	2000. 1.10.	4,011,562,300	2000. 3.16.	2,688,901,830	2,688,901,830	(자체사업)	(시설비)	2,311,098,170		

2000년도 명시이월사업명세표

(단위 원)

사 업 명	이월년도예산				지출원인행위		지출액		집행년도이월				불용액	이월사유	
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정원인	월인	금액	월인	금액	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액			관공 배정액
소계			325,075,000	325,075,000			15,520,000		15,520,000			309,555,000		0	0200 제2회추경예산 0 확보 02000.12.2.설계완료 02000.12.4.공사착공 0 제2회 추경에 예산이 확보되어 동결기 공사 중지 및 절대공기 부족 으로 이월추진
0 하천수해복구 사업 (문산천등9개소)	관)국토자원보존개발 항)치수및재해대책 세항)재해대책 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	321,875,000 국)321,875,000	321,875,000 2000 10.25	2000 11.3	12.9	15,520,000	2000	15,520,000	시설비및 부대비 (시설비)	306,355,000 국)306,355,000	2001 6.30	0	0	0200 제2회추경예산 확보 02000.12.2.설계완료 02000.12.4.공사착공 0 제2회 추경에 예산이 확보되어 동결기 공사 중지 및 절대공기 부족 으로 이월추진
		(시설부대비)	3,200,000 국)3,200,000	3,200,000 2000 10.25	2000 10.25		0		0	(시설부대비)	3,200,000 국)3,200,000		0	0	

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			자출원인분위			지출액		집행년도이월			불용액	이월사유
	관할,세합,서세합	국(서국)	예산현액	비정액	비정월일	월인	금액	월인	관할,세합,서세합	국(서국)	이월액	관공 계정일	
소계			243,503,000	243,503,000		16,200,000	16,200,000				227,303,000	0	0
0 소하천 수해복구 사업 (합구나천동 8개소)	관)국토자원보존개발 항)지수및재해대책 세)항)재해대책 서)세)항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비) 국)145,851,000 도)38,061,000 시)57,091,000	241,003,000	241,003,000	2000. 2000. 10.25 11.7	16,200,000	16,200,000	2000. 2000. 12.9	관)국토자원보존개발 항)지수및재해대책 세)항)재해대책 서)세)항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비) 국)136,047,000 도)35,503,000 시)53,253,000	224,803,000 224,803,000 224,803,000	2001. 6.30.	0 2000 제2회추경예산 확보 0 2000 12 9 : 설계완료 0 2000 12 11 : 공사착공 0 2000년 수해복구사업 으로서 제2회 추경에 예산이 확보되어 동결기 공사중지 및 절대공기 부족으로 이월추진
		(시설부대비) 국)1,513,000 도)395,000 시)592,000	2,500,000	2,500,000	2000. 2000. 10.25	0	0		(시설부대비)	(시설부대비) 국)1,513,000 도)395,000 시)592,000	2,500,000 2,500,000 2,500,000		0

2000년도 명시이월사업명세표

(단위:원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위		지출액		집행년도이월			불용액	이월사유		
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산잔액	배정액	배정원인	월일	금액	월일	관.항.세항.세세항	목(세목)			이월액	관공배정일
소계			2,700,000,000	2,700,000,000			0	0			2,700,000,000		0	020001116 : 성립전예산 확보 020001119 : 실시계획 발주(농업기반공사 위탁추진) 020001116 에 국도비 보조금이 교부됨에 따라 결대공기 부족 으로 이월추진
0 당동배수 펌프장 설치 공사	관)국토자원보존개발 항)치수및해대책 세항)해대책 세세항)사업예산 (보조사업)	민간자본 이 전 (민간자본 보조)	2,700,000,000 국)1,633,987,000 도)426,405,000 시)639,608,000	2,700,000,000 2000 11.16		0			관)국토자원보존개발 항)치수및해대책 세항)해대책 세세항)사업예산 (보조사업)	민간자본 이 전 (민간자본 보조)	2,700,000,000 국)1,633,987,000 도)426,405,000 시)639,608,000	2001 11.30	0	

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위			지출액		집행년도이월			비용액	이월사유
	관·항·세·항·세·세·항	목(세목)	예산액	배정액	배정월일	배정월일	월일	금액	월일	금액	이월액	부과세정액	
소 계			3,002,262,000	3,002,262,000				1,160,236,260			1,842,025,740		0
0 파주도심 침수 방지대책사업	관)국토자원보존개발	시설비및											0 2000. 당초 및 제1회 추경
	항)치수및재해대책	부대비	3,002,262,000	3,002,262,000	2000.	2000.	2000.	1,160,236,260			1,842,025,740	2001.	예산 확보
	세항)재해대책	(시설비)			1.10.	8.2	8.2					6.30.	0 2000. 2. 29 ~ 3. 4. : 주민설명회
	세세항)사업예산				-	-	-						개회
	(자책사업)				10.25.	10.20	11.21.						0 2000. 3. 13 ~ 4. 30. : 공사착공
													0 2000. 11. 30. : 10개소 준공
													0 2000. 11월말 현재 총
													12개소의 사업감증
													10개소의 사업은 완료
													되었으나 주민설명회
													당시 권의된 추가 사업
													본과 동결기 공사중지에
													따른 절대공기 부족으로
													이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출액			집행년도이월			불용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산한액	배정액	배정일인	원인	금액	원인	금액	목적	이월액	잔액
소계			3,848,000	3,848,000			0	0	3,848,000		0	
0 소하권 수해 복구사업 (신고개천동3개소)	관)국토자원보존개발 항)지수및재해대책 세항)재해대책 세세항)사업예산 (자책사업)	시설비및 부대비 (시설비)	3,848,000	3,848,000	2000 10.23		0		3,848,000	시설비및 부대비 (시설비)	0	0 2000 제2회추경예산 0 확보 0 2000 12 9 : 설계완료 0 2000 12 11 : 공사착공 0 2000년 수해복구사업 으로서 제2회 추경에 예산이 확보되어 동결기 공사업지 및 절대공기 부족으로 이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위			지출액			집행년도이월			비용액	이월사유
	관·항·세·항·세·세·항	목(세·목)	예산현액	배정액	배정월일	월일	월일	금액	월일	금액	목(세·목)	이월액	잔고세정액	
소 계			300,000,000	300,000,000				18,700,000		18,700,000		281,300,000	0	0
0 직성면 소규모 양수장 설치공사 (두지, 가월지구)	관(국·도·자·원·보·존·개·발 항(치·수·및·재·해·대·책 세·항)·재·해·대·책 세·세·항)·사업·예산 (·자·책·사·업)	시설비및 부대비 (시설비)	299,000,000	299,000,000	2000. 9.18.	2000. 10.19.	2000. 12.3.	18,700,000			시설비및 부대비 (시설비)	280,300,000	2001. 5.30.	0
			1,000,000	1,000,000	2000. 9.18.		0	0			(시설부대비)	1,000,000	0	0

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출원인행위		지출액		집행년도이월			비용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산원액	배정액	배정원인	원인	금액	원인	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	원 중 예정일	
소 계			320,522,000	70,522,000			0				320,522,000		0
039수해복구사업 (방물선 석축공사)	관(국토자원보존개발)	시설비및 부대비 (시설비)	250,000,000	0			0		관(국토자원보존개발) 항(치수및재해대책 세항)재해대책 세세항)사업예산 (자세사업)	시설비및 부대비 (시설비)	250,000,000	2001. 6.30.	0 예산 확보 02000 311 : 설계완료 02000 414 : 도로굴착 허가신청(의정부국도 유지건설사무소) 02000 518 : 도로관리 심의회 심의자료 제출 (서울지방국토관리청) 02000 924 : 도로굴착 신청완료(의정부국도 유지건설사무소) 0 유지관리 하수도 설치공사는 국도37호선과 연계되는 공사로서 서울지방국도 관리청 및 의정부국도 유지 건설사무소의 사전 협의 추진에 따른 행정 절차이행으로이월하였고 0 방물선 석축공사는 제3회 수경 예산 확보에 따른 결재공기 부족으로 이월추진
(마지리 하수도 정비공사)			70,522,000	70,522,000	2000. 2.7.		0				70,522,000	2001. 5.30.	0

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위		지출액		집행년도이월			불용액	이월사유
	관.항.세.항.세.세.항.목(세목)	예산현액	배정액	배정월일	원인월일	금액	일일	관.항.세.항.세.세.항.목(세목)	이월액	잔공예정일		
소제		3,000,000,000	3,000,000,000			2,021,072,670			1,438,595,400		0	
0갈곡천개수사업	관(국토)자원보존개발 항(치수및재해대책 세항)하천관리 세세항)사업예산 (보조사업)	3,000,000,000 도(3,000,000,000)	3,000,000,000	2000. 1.10	2000. 1.10	2,021,072,670	2000. 1.10	관(국토)자원보존개발 항(치수및재해대책 세항)하천관리 세세항)사업예산 (보조사업)	1,438,595,400 도(1,438,595,400)	2001. 6.30	0	02000. 담조 및 제1회추경 예산 확보 02000. 4.30 : 1차공사준공 02000. 9. 7. : 2차공사준공 0 보상민원의 발생과 설계변경으로 인한 사업물량의 변동 및 동결기 공사중지에 따른 절대공기 부족으로 이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위		지출액		집행년도이월			불용액	이월사유
	관.항.세.항.세.세.항	목(세목)	예산한액	배정액	배정월일	월일	금액	관.항.세.항.세.세.항	목(세목)	이월액		
소 계			873,800,000	873,800,000			705,749,870			873,800,000	0	
0 부국소하천	관)국토자원보존개발	시설비및						관)국토자원보존개발	시설비및			0 2000 제1회 및 제2회
수해복구	항)치수및재해대책	부대비	873,800,000	873,800,000	2000		705,749,870	항)치수및재해대책	부대비	873,800,000	0	추경예산 확보
	세.항)하천관리	(시설비)	국)481,000,000	624	11.1			세.항)하천관리	(시설비)	국)481,000,000	630	0 2000 6.5 : 2차공사준공
	세.세.항)사업예산		도)103,600,000	-				세.세.항)사업예산		도)103,600,000		0 2000 10.25 : 3차공사계약
	(보조사업)		양)66,900,000	11.3				(보조사업)		양)66,900,000		의뢰
			시)222,300,000							시)222,300,000		0 2000 11.1 : 3차공사항공
												0 동결기 공사증거에 따른
												전대공기 부족으로
												이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위			지출액			집행년도이월			불용액	이월사유
	관·항·세항·세세항	목(세목)	예산원액	배정액	배정월일	월일	월일	금액	월일	목(세목)	이월액	관·항·세항·세세항	관·항·세항·세세항	
소 계			311,787,000	311,787,000				289,466,910			311,787,000		0	
0 분수권 수해 복구사업	관)국토자원보존개발 항)치수및재해대책 세항)하천관리 세세항)사업예산 (자제사업)	시설비및 부대비 (시설비)	311,787,000	311,787,000	2000. 10.25	2000. 11.2	2000. 11.21	289,466,910		시설비및 부대비 (시설비)	311,787,000	관)국토자원보존개발 항)치수및재해대책 세항)하천관리 세세항)사업예산 (자제사업)	0	0 2000. 제2회추경예산 0 확보 0 2000.11.9. : 설계변경 0 보상민원 발생 및 추가 공정 발생에 따른 절대 공기의 부족으로 이월 추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출액			집행년도이월				불용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정원인	금액	원인	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	관.세정입		
소 계			5,680,000	5,680,000		0				5,680,000		0	
0 군도 8호선	관(국토자원보존개발	시설비및						관(국토자원보존개발	시설비및				0 2000 제2회추경예산
수해복구 공사	항(건설관리	부대비	5,680,000	5,680,000	2000	0		항(건설관리	부대비	5,680,000	2001	0	확보
	세항)도로유지	(시설비)			10.25			세항)도로유지	(시설비)		630		0 2000 11 21 실시상계
	세세항)사업예산							세세항)사업예산					확공
	(자체사업)							(자체사업)					0 2000 12 15 설계완료
													예정
													0 2000 12 20 공사확공
													예정
													0 수해복구 사업으로서
													2000 제2회 추경에 예산이
													확보되어 설계 및 동결기
													공사 중지때 따른 결대
													품기부족으로 이월수진

(五)

-472-

2000년도 명시이월사업명세표

(단위 원)

사 업 명	이 월 년 도 예 산				지출원인행위		지 출 액		집 행 년 도 이 월			결용액	이 월 사 유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정 월일	금 액	월일	금 액	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	원 중 매정할	
소 계			114,863,000	114,863,000		7,070,000		0			114,863,000		0
0 지방도 수해 복구공사 (국지도 56호선 등 3개소)	관(국토자원보존개발 항)건설관리 세항(도로유지 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비) 국)69,513,000 도)45,350,000	114,863,000	114,863,000	2000. 10.25 2000. 11.21	7,070,000		0	관(국토자원보존개발 항)건설관리 세항(도로유지 세세항)사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비) 국)69,513,000 도)45,350,000	114,863,000	2001. 6.30.	0 2000. 제2회 추경예산 과보 0 2000. 11.21. 실시실제 작공 0 2000. 12. 15. 설계완료 예정 0 2000. 12.20. 공사확충예정 0 수해복구 사업으로서 2000. 제2회 추경에 국도비 보조금이 교부 되어 설계 및 동결기 공사 중지예 따른 결단 공기 부족으로 이월수진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위			지출액		집행년도이월			이월사유
	관.항.세항.세항	목(세목)	예산현액	배정액	계정 월 월일	월 월 일	월 일	금 액	관.항.세항.세항 목(세목)	이월액	관공 예정일	
소 계			300,000,000	300,000,000			0	0		300,000,000		0
0 수처지형도 제작	관)주택및지역사회개발 항)도시개발 세항)도시계획관리 세세항)사업예산 (자세사업)	시설비및 부대비 (시설비)	300,000,000	300,000,000	2000. 10.25.		0		관)주택및지역사회개발 항)도시개발 세항)도시계획관리 세세항)사업예산 (자세사업)	300,000,000	2001. 12.31.	02000 제2회 추경예산 확보 02000.10.23 : 국립지리원 대축적지형도 제작관련 의견 조화 0 우리시는 북부 집경 지역에 속하여 수처 지형도 제작시 제약이 많은나금번 과업범위에 속한지역은 항공측량과 지상 수치지형 측량이 모두 가능한 곳이드로 행정 내부적 처리 방향을 설정함에 있어 효율적인 수치지형도 제작방향을 선정하고자 국립지리원 및 국방부에 의견조회등 사전협의 중으로 행정 결과 이행에 따른 절대 공기 부족으로 이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출원인행위			지출액		집행년도이월				분용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산원액	배정액	배정 월 일	월 일	금액	월 일	금액	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	잔 액 계 입		
소 계			600,000,000	600,000,000			568,480,000		0			600,000,000		0	
0 도시계획	관)주먹및지역사회개발	시설비및								관)주먹및지역사회개발	시설비및				0 2000 제2회 추경예산
개발비 수립	항)도시개발	부대비	600,000,000	600,000,000	2000. 2000.		568,480,000		0	항)도시개발	부대비	600,000,000	2001.	0	확보
	세항)도시계획관리	(시설비)			10.25. 11.22.					세항)도시계획관리	(시설비)		12.31		0 2000 8.17. 용역업체
	세세항)사업예산									세세항)사업예산					평가서 제출안내 공고
	[자세사업]									[자세사업]					0 2000 11.15. 용역수행
															업체 선정
															0 2000 11.27. 용역착수
															0 도세정보관등(시책추진)이
															제2회 추경에 교부됨에
															따라 절대공기 부족으로
															이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위		지출액		집행년도이월				비용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산현액	배정액	백전월일	월	금액	월	일	금액	목(세목)	이월액	공공재정일
소계			333,333,000	333,333,000			243,492,220			182,285,420		151,047,580	0
0 문산5리 도시	관)주력및지역사회개발	시설비및									시설비및		0 2000.양초예산 확보
계획도로 개설	항)도시개발	부대비	330,943,000	330,943,000	2000.	2000.	243,492,220	2000.		182,285,420	부대비	148,657,580	0 0 2000. 8.21. 토지보상
공사	세항)도시개발관리	(시설비)	도)198,556,000		1.10.	1.25.		2.11.			(시설비)	도)189,194,550	월의 완료
	세세항)사업예산	시)132,377,000		-	-	-		-			세세항)사업예산	시)59,463,030	0 2000. 9.26. 공사착공
	(보조사업)			331.	11.11	47.					(보조사업)		0 동결기 공사중지 및
													절대공기 부족으로
													이월추진
			2,390,000	2,390,000	2000.		0				(시설부대비)	2,390,000	0
			도)1,434,000		1.25.							도)1,434,000	
			시)956,000									시)956,000	

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출액		집행년도이월				이월사유
	관·항·세항·세세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정월일	지출월일	금액	관·항·세항·세세항	목(세목)	이월액	이월사유
소계			655,000,000	655,000,000			161,617,660			655,000,000	0
0 소규모시설	관)주택및지역사회개발	시설비및						관)주택및지역사회개발	시설비및		0 2000 제2회 추경예산
수해복구공사	항)지역사회개발	부대비	655,000,000	655,000,000	2000. 2000.		161,617,660	항)지역사회개발	부대비	655,000,000	0 확보
(24개소)	세항)지역개발	(시설비)	국)137,786,000	10.25.	11.7.			세항)지역개발	(시설비)	국)137,786,000	0 2000 11.23. 실시설계 완료
	세세항)사업예산		도)206,885,000	-	-			세세항)사업예산		도)206,885,000	0 2000 12. 공사착공
	(보조사업)		시)310,329,000	11.23.				(보조사업)		시)310,329,000	0 동월기 공사종료 및 절대 공기 부족으로 이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위 원)

사업명	이월년도예산				지출원인행위		지출액		집행년도이월			비용액	이월사유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정원인	원인	원	금액	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	잔액	
소계			531,680,000	531,680,000				505,829,390			202,733,790		0
0은진2리 폐기지	관)주택및지역사회개발	시설비및							관)주택및지역사회개발	시설비및			02000 당초 및 계2회 수정
마운조상 사업	항)지역사회개발	부대비	531,680,000	531,680,000	2000	2000	505,829,390	328,946,210	항)지역사회개발	부대비	202,733,790	2001	0
(관로매설,	세항)지역개발	(시설비)			1.10	3.27		7.11	세항)지역개발	(시설비)		630	02000 3.31 공사착공
토지매입)	세세항)사업예산				-	-		-	세세항)사업예산				02000 4.25 보상제한공고
	(자책사업)				10.25	11.17		11.22	(자책사업)				02000 6.12 분할추당 완료
													02000 7.5 순질보상협의
													요청
													0 국도1호선에서 폐기지
													마을로 전입되는 도로의
													가감속 차선 공사가
													2001년도에 추진된
													계획으로 동 구간에
													대한관로매설은 가감속
													차선 공사 추진시 연제
													시공하며 이중공사로
													인한 예산낭비로 방지
													학교 사업의 효율성도
													높이고자 하며 토지보상
													협의 진행 및 동결기
													공사중지로 결핵공기가
													부족하여 이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위: 원)

사업명	이월년도예산				지출원인행위		지출액		집행년도이월				이월사유
	관할, 세항, 세세항	목적(세목)	예산현액	예정액	배정월일	월일	월	일	관할, 세항, 세세항	목적(세목)	이월액	완공예정일	
소 계			2,088,769,000	2,088,769,000			1,867,908,920	1,576,645,150			512,123,840		0
0 농어촌장주권	관)농수산개발비	시설비및							관)농수산개발비	시설비및			0 2000. 제1회 추경예산
개발사업	항)농경관리	부대비	2,088,769,000	2,088,769,000	2000. 2000.	2000.	1,867,908,920	1,576,645,150	항)농경관리	부대비	512,123,840	2001.	0
(일품, 광탄)	세항)농경관리	(시설비)	도)313,316,000	6.27.	6.27.	6.30.	-	-	세항)농경관리	(시설비)	도)76,818,580	6.30	0 2000. 3.20. 실시설계
	서세항)사업예산		양)1,462,137,000	-	-	-	-	-	서세항)사업예산		양)358,465,680		완료
	(보조사업)		시)313,316,000	11.24.	11.30.				(보조사업)		시)76,818,580		0 2000. 6.30. 공사발주
													의뢰
													0 2000. 11. 3. : 공사착공
													0 사업구간내 농경지가
													있어 추후 후 공사착공이
													가능함에 따라 동결기
													공사중지 및 철대공기
													부족으로 이월추진

2000년도 명시이월사업 명세표

(단위 원)

사 업 명	이 월 년 도 예 산				지출원인행위		지 출 액		집 행 년 도 이 월				본용액	이 월 사 유
	관.항.세항.세세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정월일	월 일	금 액	월 일	관.항.세항.세세항	목(세목)	이월액	잔액 예정월		
소 계			769,600,000	680,000,000			232,800,000				536,800,000		0	
0 농촌 농업	관)농수산개발비	시설비및							관)농수산개발비	시설비및			0	0 2000. 당초, 제2회 및
생활 용수	항)농경관리	부대비	769,600,000	680,000,000	2000. 2000		232,800,000	2000.	항)농경관리	부대비	536,800,000	2001.	0	제3회 추경예산 확보
개발사업	세항)농업기반조성	(시설비)	국)340,000,000	1,10	3.2	8.2			세항)농업기반조성	(시설비)	국)223,600,000	6.30.	0	2000. 4.12. 관경개발
(농노, 방축,	세세항)사업예산		도)340,000,000	-	-	-			세세항)사업예산		도)223,600,000			작금
영장, 덕은)	(보조사업)		시)99,600,000	10.25	10.20	12.7			(보조사업)		시)99,600,000		0	2000 10. 7. 관경개발
														완료
														0 2000. 10.27. 설계용역
														작금
														0 2000. 12.11. 설계완료
														예정
														0 2000 12.15. 공사착공
														예정
														0 지하수개발사업 완료
														후 이용시설설치 및
														동원기 공사중지에
														다른 절대공기 부족
														으로 이월추진

2000년도 명시이월사업명세표

(단위:원)

사업명	이월년도예산			지출원인행위			지출액			집행년도이월				이월사유
	관항세항세세항	목(세목)	예산현액	배정액	배정월	월	월	금	액	관항세항세세항	목(세목)	이월액	완공예정일	
소계			15,620,000	15,620,000		0	0	0	0			15,620,000		0
0 농경지 유실	관)농수산개발비	민간자본								관)농수산개발비	민간자본			0.2000. 제2회 추경예산
매물복구	항)농정관리	이 전	15,620,000	15,620,000	2000	0	0	0	0	항)농정관리	이 전	15,620,000	2001	0 확보
(775ha)	세항)농업기반조성	(민간자본	국)13,559,000		10.25					세항)농업기반조성	(민간자본	국)13,559,000	6.30	0.11월경에 추수가 완료
	세세항)사업예산	보조)	도)824,000							세세항)사업예산	보조)	도)824,000		되어지므로 추수후
	(보조사업)		시)1,237,000							(보조사업)		시)1,237,000		농경지 복구에 따른
														사업추진으로 결대
														공기가 부족하여 이월
														추진

(한·글·한자)

-486-